



Zanni Mario

ARBEITSJOURNAL

Projekt Datenbanken Advanced

Arbeitsjournal:

Datum	Aufgabe / Ziel	Dauer	Ziel erreicht? Falls nein, inwieweit wurde vom Ziel abgewichen und warum?
26.02.2022	Aufträge im Team verteilen	1 Stunden	Ziel erreicht
28.02.2022	ERM erstelle	2 Stunden	Ziel erreicht
28.02.2022	Doku erstellen	0.5 Stunden	Ziel erreicht
04.03.2022	Aufgabe: rekursive CTE entwickeln, um die Artikelgruppe sowie deren Hierarchie ausgeben zu können. Ziel: Einlesen und Starten	2h	Ziel Einlesen erreicht / Starten nicht erreicht
05.03.2022	Absprache im Team aktueller Stand / Hilfe bei CTE	1h	Ziel erreicht
05.03.2022	Erstellen der CTE mit Stored Procedur	3h	Begonnen zu erstellen, Noch nicht funktionsfähig.
06.03.2022	Erstellen der CTE mit Stored Procedur, Funktionsfähig „machen“	3h	Ziel nicht erreicht Absprache im Team ist notwendig!
11.03.2022	Neue CTE erstellt (muss im Team mit Simon nochmals besprochen werden) Implementierung im Visual Studio Fehlt noch!	2.5h	Ziel Teilweise erfüllt..
12.03.2022	CTE mit Stored Procedure erneut erstellt. Fehler aus der Abfrage eliminiert	2h	Ziel erfüllt
12.03.2022	Doku anpassen	10min	Ziel erfüllt
13.03.2022	ERM anpassen	45min	Ziel erfüllt
13.03.2022	Doku Anpassungen und Abgabe-Besprechung im Team	30min	Ziel erfüllt