

ARBEITSJOURNAL

Projekt Datenbanken Advanced

Arbeitsjournal:

			Ziel erreicht?
Datum	Aufgabe / Ziel	Dauer	Falls nein, inwieweit wurde vom Ziel abgewichen und warum?
17.02.2022	Aufgaben Sichten, Entity auflisten, C# Solution erstellen	2 Stunden	Ziel erreicht
26.02.2022	Struktur Frontent, Domain, DataAccess	4 Stunden	Ziel erreicht, ausser MVVM im Frontend
27.02.2022	MVVM und Durchstich zu Datenbank	6 Stunden	Nur mit Artikel geschaft
01.03.2022	Artikelgruppen Register, automatisches erstellen der Datenbank	3 Stunden	Ziel erreicht
05.03.2022	Besprechung mit Mario	1 Stunde	
06.03.2022	Testdaten implementiert	1 Stunde	Zirl erreicht, werden automatisch eingelesen.
06.03.2022	CRUD Operationen komplett implementiert mit kompletter View	8 Stunden	Alle CRUD Register sind implementiert
09.03.2022	Suche implementieren	1 Stunde	Ja, für alle Register eingefügt
11.03.2022	Temproale DB für Nachvollziehbare Adressänderungen	4 Stunden	Ziel erreicht
11.03.2022	Fehlerkorrekturen, Tab Aktualisierungen	4 Stunden	Ziel erreicht
13.03.2022	Nicht gemachte Arbeit markiert indem fehlende Register leer hinzugefügt wurde.	1 Stunde	Ziel erreicht
13.03.2022	Abschlussarbeiten, Dokumentation	2 Stunden	Abgeschlossen